

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ №2

заседания Штаба по реализации приоритетных национальных и
региональных проектов на территории Жердевского муниципального округа
Тамбовской области

30.01.2024

г.Жердевка

10-00

Председатель – А.В. Быков глава Жердевского муниципального округа Тамбовской области;

Секретарь – Башлыкова Елена Юрьевна, начальник отдела экономики администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области

Присутствовали:

Башлыкова Елена Юрьевна	- начальник отдела экономики администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Горбунов Александр Юрьевич	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий
Дмитриева Маргарита Александровна	- и.о. начальника отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Ершова Ирина Юрьевна	и.о. начальника отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Зеленихина Олеся Ивановна	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления по развитию территорий и кадровой политики
Завьялова Оксана Александровна	начальник юридического отдела администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Илларионова Наталья Владимировна	начальник финансового управления администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Кадунина	и.о. заместителя главы администрации

Лариса Викторовна	Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Каширин Николай Юрьевич	и.о. заместителя главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Лесникова Наталья Сергеевна	и.о. начальника управления образования администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Мешерякова Наталья Владимировна	Директор МКУ «Управление заказчика»
Письменская Лариса Борисовна	заместитель начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области

Повестка дня:

1. О выполнении целевых показателей по национальным проектам за 2023 год
2. О выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2023 год.

Слушали: О.Г. Бабаеву, Л.В. Кадунину, А.Ю. Горбунова

Решили:

1. Принять к сведению информацию о выполнении целевых показателей национальных проектов за 2023 год. Необходимо принять необходимые меры для достижения целевых показателей на 2024 год.
2. Принять к сведению информацию о выполнении контрольных точек по реализации мероприятий национальных проектов за 2023 год.

№ п/п	№ п/п в своде контрольных точек	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата исполнения
1	2	3	4	5
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»				
Региональный проект «Современная школа» - куратор национального проекта на территории Жердевского района, и.о.заместителя главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области				
		1.2.	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»	
1.	23	1.2.35	Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста» (Комсомольский, Сукмановский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»)	30.06.2023
2.	24	1.2.36	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о	07.07.2023

			функционировании деятельности Центров «Точка роста»	
3.	27	1.2.39	Начало работы Центров «Точка роста»	01.09.2023
4.	28	1.2.40	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	06.10.2023
5.	30	1.2.41	Проведение ежеквартального мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	06.10.2023
6.	31	1.2.43	Представление отчета о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»"	31.12.2023
Региональный проект «Успех каждого ребенка» - куратор национального проекта на территории Жердевского района, и. Кадунина				
		1.4.	Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в	
7.	53	1.4.6.	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	31.03.2023
8.	54	1.4.7.	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	30.04.2023
9.	57	1.4.8	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	30.06.2023
10	59	1.4.9	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	31.08.2023
11		1.4.10	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	31.10.2023
12		1.4.11	Утверждение документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	26.12.2023
13		1.4.12	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023
14		1.4.13	Оказание услуги (выполнение работы)	26.12.2023
15		1.4.14	Проведение периодического мониторинга реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»»	26.12.2023
		1.6.	Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных си	
16		1.6.8.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	26.02.2023
17		1.6.9.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	30.04.2023
18		1.6.10.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	30.06.2023
19		1.6.11.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	31.08.2023
20		1.6.12.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	31.10.2023
21		1.6.13.	Проведение периодического мониторинга функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	26.12.2023
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - куратор национального проекта на территории Жердевского ра Л.В. Кадунина				
		1.1.	Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для в	
22	67	1.1.35	Проведение периодического мониторинга использования материально-технической базы ЦОС	07.07.2023

23	68	1.1.36	Организация приемки поставленного оборудования	25.08.2023
24	69	1.1.40	Проведение периодического мониторинга использования материально-технической базы ЦОС	28.12.2023
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - куратор национального проекта на главы администрации района Л.В. Кадунина				
		1.1	Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общ	
25	91	1.1.3	Проведение исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.06.2022
26	92	1.1.5	Проведение исследования по вопросу формирования и (или) тематике документа	31.10.2022
		1.2	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлечение в патриотические проекты, увеличение охвата патриотическими проектами»	
27		1.2.14	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	30.03.2023
28		1.2.15	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	30.06.2023
29		1.2.1	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2023
30		1.2.16	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	30.09.2023
31		1.2.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023
32		1.2.3	Оказание услуги (выполнение работы)	30.12.2023
		1.3	Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	
33		1.3.8	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	31.03.2023
34		1.3.9	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	30.06.2023
35		1.3.1	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	30.09.2023
36		1.3.10	Проведение промежуточного мониторинга реализации результата	30.09.2023
37		1.3.11	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	26.12.2023
38		1.3.3	Оказание услуги (выполнение работы)	15.04.2023
		1.4	Результат «Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения, оснащены государственными символами Российской Федерации»	
39		1.4.9	С субъектом Российской Федерации заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	31.01.2023
40		1.4.10	Подготовка отчета о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	28.02.2023
41		1.4.11	Подготовка отчета о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	28.04.2023
42		1.4.12	Подготовка отчета о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	30.06.2023
43		1.4.13	Подготовка отчета о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	31.08.2023
44		1.4.14	Подготовка отчета о количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных	31.10.2023

			подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации	
		1.5	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	
45		1.5.17	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету Жердевского района	28.02.2023
46		1.5.25	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023
47		1.5.26	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2023
48		1.5.8	Принятие мер по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023
49		1.5.27	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023
50		1.5.28	Утверждение (формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023
51		1.5.18	Создание условий по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - куратор национального проекта на территории Жердево-Тамбовского района А.Ю. Горбунов				
52		1.4.1-1.4.3	Актуализация действующих муниципальных программ формирования современной городской среды на территории Бурнаковского, Туголуковского сельсоветов Жердевского района	30.11.2023
53		1.1.1	Заключение соглашения на предоставление субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды, реализуемых на территории Бурнаковского, Туголуковского сельсоветов Жердевского района	30.02.2023 27.02.2023
54		1.1.3-1.7.2	Реализация в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных по адресу: 1. с. Бурнак, ул. Свободы, 63а; 2. с.Туголуково, ул. Пл. Революции.	01.12.2023
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - куратор национального проекта на территории города Жердево заместитель главы администрации города О.В. Ухлова				
55			Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Жердево	30.08.2023
56			Благоустройство общественной территории по ул. Фиолетова города Жердево	01.08.2023
Региональный проект «Жилье» - куратор национального проекта на территории Жердево-Тамбовского района, заместитель главы администрации района А.Ю. Горбунов				
57		1.1	Обеспечение ввода жилья (11,0 тыс.кв.м.)	31.12.2023
Национальный проект «КУЛЬТУРА»				
Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)» - куратор проекта на территории Жердево-Тамбовского района Л.В. Кадунина				
58		2.2.5	Предоставление Жердевской ДШИ из бюджета Жердевского района в 2023-2025 годах Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) (Соглашение №20-2023-009508 от 23.01.2023 г.)	2023-2025
Региональный проект «Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования образовательных и государственных общедоступных библиотек)» - куратор проекта на территории Жердево-Тамбовского района, и Жердево-Тамбовского района Л.В. Кадунина				
59		2.2.6.	Заключен договор поставки книжной продукции №33 от 08.02.2023г. с ИП Курышев А.А. (детская литература, энциклопедии, справочная литература, художественная литература для взрослых).	28.04.2023

	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») »- куратор заместителя главы администрации района Л.В. Кадунина		
60	2.2.7	Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)	01.12.2023
Национальный проект «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПР			
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» - куратор национального проекта заместитель главы администрации района О.Г. Бабаева			
61		Формирование положительного образа предпринимателей среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор МСП, в том числе создание новых субъектов МСП	31.12.2023
Обеспечить достижение установленных целевых показателей:			
62		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 880 ед	31.12.23
63		Среднесписочная численность работников, занятых субъектами малого и среднего предпринимательства на - 1777 ед	31.12.23
64		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» - 217 ед	31.12.23
65		Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения - 183 ед	31.12.23
66		Количество СМСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес» - 12	31.12.23
67		Количество СМСП получивших консультационную и образовательную поддержку на базе Центра поддержки предпринимательства - 44 ед	31.12.23
68		Количество субъектов МСП, подавших заявку на включение в реестр социальных предпринимателей - 2 ед.	31.12.23
69		Количество начинающих предпринимателей, действующих менее 1 года, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения поручительства и (или) гарантийной поддержки - 3	31.12.23
70		Количество СМСП, направивших заявку в Центр поддержки экспорта - 10	31.12.23
71		Количество объектов в перечнях муниципального имущества для СМСП, предоставленных самозанятым гражданам – 1 ед	01.11.2023
72		Количество объектов имущества в перечнях муниципального имущества для СМСП - 9 ед	01.11.2023
73		Количество объектов имущества в перечнях имущества городских и сельских поселений для СМСП - 13 ед	01.11.2023
74		Количество проведенных ярмарок- 25 е	31.12.23
75		Количество ярмарок в рамках проекта «Выбирай своё»- 4 ед.	31.12.23
76		Количество начинающих предпринимателей, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения микрофинансовой поддержки — 1 ед	31.12.23
77		Количество СМСП, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию 31.12.23 малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения микрофинансовой поддержки — 10ед	31.12.23
78		Количество самозанятых граждан, направивших заявку в АО МК Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области для получения микрофинансовой поддержки- 1 ед	31.12.23
79		Количество самозанятых, получивших поддержку на базе Центра поддержки предпринимательства — 6 ед.	31.12.23

Все контрольные точки выполнены.

Продолжить работу по своевременному выполнению всех запланированных контрольных

точек.

Председатель Штаба

А.В. БЫКОВ

Протокол вела: Башлыкова Е.Ю.

Председательствующий



А.В.БЫКОВ

Секретарь



Н.В. Мармышова