
Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.07 2024 года.
	№
	Исполнитель
	Наименование межбюджетного трансферта
	Проводимые мероприятия
	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)
	Исполнено на 01.07.2024

	Национальный проект «Культура»
Региональный проект «Цифровая культура»
	

	1
	МБОУДО Жердевская ДШИ
	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)
	Открытие виртуального концертного зала.
	

до 01.05.2024
	Работы выполнены и оплачены

	Региональный проект «Творческие люди»

	2
	МБУК «Центр культуры и досуга»
	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на  территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)
	«Создание  условий  для  реализации   творческого потенциала нации «Творческие люди»)»
	Договор № 70 от 11.03.2024


	Договор заключен и оплачен
Оборудование поставлено
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	Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Региональный проект «Формирование городской среды»
	

	
	МБУ «Служба городского хозяйства»  Жердевского МО

	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области
	до 01.04.2024
	Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии  с ПСД и ТЗ.

	
	
	
	Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области
	до 01.04.2024
	Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии  с ПСД и ТЗ.

	
	
	
	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области
	до 01.04.2024
	Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024.Работы ведуться в соответствии  с ПСД и ТЗ.

	
	
	
	Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова
	до 01.07.2024
	Контракт заключен. Подрядчик ООО «НАНАВТО».Срок окончания работ по контракту 15.08.2024

	
	Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО
	[bookmark: _GoBack1]Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б
Установка стелы «Я люблю Бурнак»
	до 01.04.2024
	Заключен МК №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена»
01.04.2024г. до 01.08.2024г
Услуги по поставке стеллы проведены в соответствии с контрактом и оплачены.

	
	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО
	
	Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции

	до 01.04.2024
	Заключен 
договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад»
Работы выполнены и оплачены.

	Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Чистая страна»
	

	
	МКУ «Управление заказчика»
	
	Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направления на юго-запад

	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по 
адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».
	Срок окончания работ 24.11.2024

Работы по исполнению контракта ведутся в рамках технического этапа (приложение 3 к контракту) 
Устройство слоя из растительного грунта.
Устройство водоотводной канавы ливневой системы
Устройство пруда для поверхностных стоков ливневой системы.

	Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»
	

	
	Управление образования администрации Жердевского района
	Муниципальный бюджет

	Текущий ремонт кабинетов химии, физики  филиала  М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»
	До 01.05.2024
	Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69
Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024. Работы выполнены. Акта приемки в стадии подписания

	                                              Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	
	Управление образования администрации Жердевского района
	Муниципальный бюджет

	Реализация программам дополнительного образования «Школьный медиацентр».

	До 15.05.2024.
	Договора заключены Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр».получено и оплачено 

	                                                        Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	
	Управление образования администрации Жердевского района
	Региональный бюджет

	Приобретение и установка компьютерного оборудования  в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский  филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»
	До 01.05.2024
	Компьютерное оборудование поставлено

	                                                              Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

	ООО «Независимая строительная компания»
	

	Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-
«Каспий»- Жердевка- Токаревка- Мордово- Мельгуны- Волчки- Орел-Тамбов» 
протяженностью 7 км.
	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №0164200001923003177 от 30.10.2023 с   ООО «Независимая строительная компания»
Сумма контракта 132 018 тыс.туб
Размер аванса 39 600 тыс.руб
	 Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024
Регенерация ( обработка или переработка старого асфальтобетона с целью улучшения его свойств.) -35% 

Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0% 


	ООО «ДОРМОСТРОЙ
	
	Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км
	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с   ООО «ДОРМОСТРОЙ»
Сумма контракта 372011,06 тыс.туб
Размер аванса 111607 тыс.руб

	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024
Разработка ПОДД и ППР-100% Подготовительные работы - 100%  
Регенерация-% 
Устройство выравнивающего слоя-0% 
Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0% 

	
	

Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»

	МКУ «Управление заказчика»
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий
	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа
	Март 2024
	МК от 06.03.2024  
заключен с  ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО».
 Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 15.09.2024 г. в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту.
На текущий момент на месте строительства ведется работа по:Устройству наружних стен, 
Проведены работы по обустройству хозяйственно-бытовой канализации и водопровода.
Ведутся работы по жилому перекрытию техподполья брусом


	                                                                                  Национальный проект «Здравоохранение», 
                                                              Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

	ООО «АИЖК СТРОЙ»

	Модернизация первичного звена здравоохранения
	Строительство ФАП с. Вязовое
	Работы выполнены
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]21.06.2024 ФАП передан в оперативное управление ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» 



