

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.03. 2024 года.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов (договоров)	Исполнено на 01.03.2024
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Цифровая культура»					
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала.	до 01.05.2024	Заключен договор на оборудование от 19.02.2024 ИП Рязанов, г. Тамбов (акустическая система, микшерный пульт и стойки для акустической системы), от 20.02.2024 ИП Белоусов, ИП Горшков, г. Екатеринбург (проектор, экран, видеосервер и др.)
Региональный проект «Творческие люди»					
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	до 01.04.2024	Заключение договора подряда на приобретение музыкального оборудования
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» Региональный проект «Формирование городской среды»					

3	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика
			Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика
			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	до 01.04.2024	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика
			Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова	до 01.05.2024	ПСД в стадии разработки
4	Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 636	до 01.04.2024	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика
5	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики		Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции	до 01.04.2024	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация

	администрации Жердевского МО				для определения подрядчика
Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»					
6	МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г. Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».	Работы по исполнению контракта ведутся
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»					
7	Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2024	ПСД в стадии корректировки. Следующий этап- подготовка аукционной документации
Региональный проект «Успех каждого ребенка»					
8	Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Реализация программ дополнительного образования «Школьный медиацентр».	До 15.05.2023	Заключение договоров на приобретение оборудования для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр».
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					

9	Управление образования администрации Жердевского района	Муниципальный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	До 01.05.2023	Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»					
ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»- Жердевка-Токаревка- Мордово-Мельгуны- Волчки-Орел-Тамбов» протяженностью 7 км.	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «Независимая строительная компания»	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.06.2024	
Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»					
МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа	Подготовлена и размещена в ЕИС аукционная документация. Срок проведения аукциона 20.02.2024	Аукцион состоялся. Подрядчик определен. Контракт в стадии подписания.	