

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Штаба по реализации приоритетных национальных и
региональных проектов на территории Жердевского муниципального округа
Тамбовской области

03.07.2025

г.Жердевка

10-00

Председатель – А.В. Быков глава Жердевского муниципального округа Тамбовской области;

Секретарь – Н.В. Мармышова, начальник отдела по реализации национальных проектов (Проектный офис) управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа.

Присутствовали:

Бабаева Ольга Георгиевна	- Первый заместитель главы муниципального округа Тамбовской области, заместитель председателя Штаба
Горбунов Александр Юрьевич	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий
Ершова Ирина Юрьевна	и.о. начальника отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Зеленихина Олеся Ивановна	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления по развитию территорий и кадровой политики
Завьялова Оксана Александровна	начальник юридического отдела администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Илларионова Наталия Владимировна	начальник финансового управления администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Кадунина Лариса Викторовна	заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Лесникова	начальник управления образования

Наталья Сергеевна	администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Мешерякова Наталья Владимировна	Директор МКУ «Управление заказчика»
Письменная Лариса Борисовна	заместитель начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области

Повестка дня:

1. Итоги мониторинга выполнения реестра контрольных точек за 1 полугодие 2025 г.

1. Слушали:

1. Мармышову Н.В.. которая доложила об итогах мониторинга выполнения реестра контрольных точек за 1 полугодие 2025 г.

№ п/п	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Фактическое исполнение на 01.07.2025
1	2	3	4	
Национальный проект «Молодежь и дети»				
Региональный проект «Все лучшее детям» - куратор национального проекта на территории Жердевского района, заместитель главы администрации округа Л.В. Кадунина				
	1.3.	Результат "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"		
1.	1.3. 2	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	25.06.2025	Исполнено 25.06.2025
2.	1.3. 3	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	29.08.2025	В работе
3.	1.3. 4	Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	31.10.2025	В работе
4.	1.3. 5	Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году	30.12.2025	В работе
Региональный проект «Педагоги и наставники» - куратор национального проекта на территории Жердевского района, заместитель главы администрации округа Л.В. Кадунина				
	1.1	Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными		

		объединениями»		
1	1.1. 2	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.03.2025	Исполнено
2	1.1. 3	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.05.2025	Исполнено
3	1.1. 4	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.08.2025	В работе
4	1.1. 5	Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31.10.2025	В работе
5	1.1. 6	Выплаты осуществлены	31.12.2025	В работе
	1.2	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"		
1	1.2. 1	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.03.2025	Исполнено
2	1.2. 2	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.05.2025	Исполнено
3	1.2. 3	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.07.2025	В работе
4	1.2. 4	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	31.09.2025	В работе
5	1.2. 5	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий	30.11.2025	В работе
6	1.2. 6	Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2025	В работе
	1.4	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"		
1	1.4. 2	Выплаты осуществлены	31.03.2025	Исполнено
2	1.4. 3	Выплаты осуществлены	30.06.2025	Исполнено
3	1.4. 4	Выплаты осуществлены	30.09.2025	В работе
4	1.4. 5	Выплаты осуществлены	30.12.2025	В работе
	1.5	Результат "Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно"		
1	1.5. 2	Выплаты осуществлены	31.03.2025	-
2	1.5. 3	Выплаты осуществлены	30.06.2025	-
3	1.5. 4	Выплаты осуществлены	30.09.2025	-
4	1.5. 5	Выплаты осуществлены	30.12.2025	-
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»				
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - куратор национального проекта на территории Жердевского района, заместитель главы администрации округа А.Ю. Горбунов				
1.2	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий"			

		(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"		
1	1.2. 4	Представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий	01.07.2025	Исполнено

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
 2. Кадуниной Л.В. Лесниковой Н.С. Мармышовой Н.В. осуществлять контроль за выполнением реестра контрольных точек на 2 полугодие 2025.
- Срок: на постоянной основе.

Председатель Штаба

А.В. БЫКОВ

Протокол вела: Мармышова Н.В.

