

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Штаба по реализации приоритетных национальных и
региональных проектов на территории Жердевского муниципального округа
Тамбовской области

06.10.2025

г.Жердевка

10-00

Председатель – А.В. Быков глава Жердевского муниципального округа Тамбовской области;

Секретарь – Н.В. Мармышова, начальник отдела по реализации национальных проектов (Проектный офис) управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа.

Присутствовали:

Бабаева Ольга Георгиевна	- Первый заместитель главы муниципального округа Тамбовской области, заместитель председателя Штаба
Горбунов Александр Юрьевич	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий
Ершова Ирина Юрьевна	и.о. начальника отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Зеленихина Олеся Ивановна	- заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области, начальник управления по развитию территорий и кадровой политики
Завьялова Оксана Александровна	начальник юридического отдела администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Илларионова Наталия Владимировна	начальник финансового управления администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Кадунина Лариса Викторовна	заместитель главы администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Лесникова	начальник управления образования

Наталья Сергеевна	администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области
Мешерякова Наталья Владимировна	Директор МКУ «Управление заказчика»
Письменная Лариса Борисовна	заместитель начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области

Повестка дня:

1. О ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».

1. Слушали:

1. Леснякову Н.С. которая доложила о ходе работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Жердевская СОШ», расположенного по адресу: 393670, Россия, Тамбовская область, Жердевский муниципальный округ, г. Жердевка, ул. Тухачевского, д.5. Ведутся работы: монтаж электрооборудования (проводки на 1 и 2 этажах), водоснабжению, устройство канализации, работы по монтажу отопительной системы (прокладка трубопроводов на 1 и 2 этажах). Устройство пола 1 этажа (рассыпка керамзита в помещениях, заливка бетоном), отмостки, фундамента. Начаты работы по оштукатуриванию стен 2 этажа. На объекте работают 20 человек. Техническая готовность 44%.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
 2. Кадуниной Л.В. Лесниковой Н.С. осуществлять контроль за ходом выполнения работ.
- Срок: на постоянной основе.

Председатель Штаба

А.В. Быков

Протокол вела: Мармышова Н.В.

Председательствующий



А.В.БЫКОВ

Секретарь



Н.В. Мармышова