
 

Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных 

проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.04. 2025 года. 

№ Исполнитель Наименование 

межбюджетного 

трансферта 

Проводимые мероприятия Плановые сроки заключения 

контрактов (договоров) 

Исполнено на 

01.04.2025 

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» 

Региональный проект «Формирование городской среды» 

 

3 МБУ «Служба 

городского хозяйства»  

Жердевского МО 

 

Субсидия на реализацию 

программ формирования 

современной городской 

среды 

Ремонт дворового проезда 

МКД по ул. Чкалова, д.1 в 

г.Жердевка Тамбовской 

области 

до 01.04.2025 МК заключен 

17.03.2025 

Подрядчик-ИП 

Искандарян Г.А. 

Срок 

выполнения 

работ 

31.05.2025.Работ

ы ведутся.  
Ремонт дворового проезда 

МКД по ул. Чкалова, д.2  в 

г.Жердевка Тамбовской 

области 

до 01.04.2025 МК заключен 

14.03.2025 

Подрядчик-ИП 

Искандарян Г.А. 

Срок 

выполнения 

работ 

31.05.2025.Работ

ы ведутся.  
Ремонт дворового проезда 

МКД по ул. Чкалова, д.12 в г. 

Жердевка Тамбовской области 

до 01.04.2025 МК заключен 

14.03.2025 

Подрядчик-ИП 

Искандарян Г.А. 

Срок 

выполнения 

работ 

31.05.2025.Работ

ы ведутся.  



Ремонт дворового проезда 

МКД по ул. 

Интернациональная, д.4 в г. 

Жердевка Тамбовской области 

до 01.04.2025 МК заключен 

10.03.2025 

Подрядчик-ИП 

Искандарян Г.А. 

Срок 

выполнения 

работ 31.05.2025. 

Работы ведутся. 

4 Территориальный 

отдел №2 управления 

по развитию 

территорий и кадровой 

политики 

администрации 

Жердевского МО 

Субсидия на реализацию 

программ формирования 

современной городской 

среды 

Благоустройство 

общественной территории по 

адресу с. Бурнак , ул. ул. 

Свободы, 63б 
 

до 01.04.2025 Договор подряда 

на выполнение 

работ по 

устройству 

парковки 

заключен 

07.03.2025. 

Подрядчик- ИП 

Арутюнян А.В. 

Срок 

выполнения 

работ 30.04.2025. 

Работы ведутся. 

5 Территориальный 

отдел №8 управления 

по развитию 

территорий и кадровой 

политики 

администрации 

Жердевского МО 

Благоустройство 

общественной территории по 

адресу с. Туголуково, ул. Пл. 

Революции 
 

до 01.04.2025 Договор подряда 

на выполнение 

работ по 

опиловке 

общественной 

территории  

заключен 

07.03.2025. 

Подрядчик- ИП 

Ершова В.С. 

Срок 

выполнения 

работ 25.03.2025. 

Работы 

выполнены. Идет 

приемка работ. 



 


