
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета по реализации приоритетных национальных и  

региональных проектов на территории Жердевского муниципального округа     

Тамбовской области 

 

27.12.2025                                              г.Жердевка                                                            10-00 

 

Председатель – А.В. Быков глава Жердевского муниципального округа 

Тамбовской области; 

Секретарь – Н.В. Мармышова, начальник отдела по реализации национальных 

проектов (Проектный офис) управления ЖКХ, строительства, архитектуры и 

благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального 

округа. 

 

Присутствовали: 

 

Бабаева 

Ольга Георгиевна 

- Первый заместитель главы муниципального 

округа Тамбовской области, заместитель 

председателя Совета 

Башлыкова  

Елена Юрьевна 
 

- начальник отдела экономики администрации 

Жердевского муниципального округа Тамбовской 

области 

Горбунов 

Александр Юрьевич 

- заместитель главы администрации  

Жердевского муниципального округа Тамбовской 

области, начальник управления ЖКХ, 

строительства, архитектуры и благоустройства  

территорий 

 

Ершова 

Ирина Юрьевна 

и.о. начальника отдела культуры, архивного дела 

и туризма администрации Жердевского 

муниципального округа Тамбовской области 

Зеленихина  

Олеся Ивановна 

- заместитель главы администрации Жердевского 

муниципального округа Тамбовской области, 

начальник управления по развитию территорий и 

кадровой политики 

Завьялова  

Оксана Александровна 

начальник юридического отдела администрации 

Жердевского муниципального округа Тамбовской 

области   

Илларионова  

Наталия Владимировна 

начальник финансового управления 

администрации  Жердевского муниципального 



округа Тамбовской области 

Кадунина  

Лариса Викторовна 

заместитель главы администрации Жердевского 

муниципального округа Тамбовской области 

Лесникова  

Наталья Сергеевна 

начальник управления образования 

администрации Жердевского муниципального 

округа Тамбовской области 

Мешерякова  

Наталья Владимировна 

Директор МКУ «Управление заказчика» 

Письменская  

Лариса Борисовна 
 

заместитель начальника управления ЖКХ, 

строительства, архитектуры и благоустройства 

территорий администрации Жердевского 

муниципального округа Тамбовской области 

  

 

Повестка дня: 

1.О ходе исполнения плана мероприятий по выполнению контрольных 

точек и мероприятий национальных проектов Жердевского муниципального 

округа на 2025 год. 

2. О ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети» 

3. О реализации национального проекта «Ифраструктура для жизни» 

      Слушали: 

1. Бабаеву О.Г, заместителя председателя Совета, которая доложила, что по 

каждому пункту состоялось обсуждение. Ответственными исполнителями 

сведения о недостижении и рисках невыполнения контрольных точек и 

мероприятий, указанных в плане, не заявлено. 

2. Леснякову Н.С. которая доложила о ходе работ  по объекту «Капитальный 

ремонт здания МБОУ «Жердевская СОШ», расположенного по адресу: 393670, 

Россия, Тамбовская область, Жердевский муниципальный округ, г. Жердевка, 

ул. Тухачевского, д.5. Срок выполнения продлен до 25.12.2025. Работы 

завершены. Идет приемка. 

3.  Горбунова А.Ю. который доложил что начата реализация федерального 

проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по объекту 

«Комплексная реконструкция станции второго подъема водозаборного узла по 

адресу: Тамбовская область, Жердевский м.о., г. Жердевка, ул. Чкалова с 

включением в её состав системы подготовки воды». Проведен аукцион. 

Подрядчик определен. Контракт заключен. Подрядчик ООО «Техноеврострой» 

Московская область.  Срок окончания выполнения работ - август 2026. Работы 

ведутся. 

РЕШИЛИ:  

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Обратить внимание руководителей проектных комитетов на перональную 

ответственность за реализацию мероприятий, достижения результатов 

контрольных точек и показателей. 
 



Срок: на постоянной основе. 

3. Илларионовой Н.В. обеспечить кассовое освоение по объекту «Капитальный 

ремонт здания МБОУ «Жердевская СОШ» в рамках лимитов бюджетных 

ассигнований. 

Срок: согласно сроков по муниципальному контракту.  

4. А.Ю. Горбунову, Полину В.В. осуществлять контроль за ходом выполнения 

работ по объекту:  «Комплексная реконструкция станции второго подъема 

водозаборного узла по адресу: Тамбовская область, Жердевский м.о., г. 

Жердевка, ул. Чкалова с включением в её состав системы подготовки воды». 
 

 

 

Председательствующий                                                                             А.В.Быков 

 

Протокол вела Н.В. Мармышова 

 

 

 

 

 


