

«15» февраля 2024

График контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 2024 год.

№	Исполнитель	Наименование межбюджетного трансферта	Наименование мероприятия	Проводимые мероприятия	Плановые сроки заключения контрактов
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Цифровая культура»					
1	МБОУДО Жердевская ДШИ	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г)	Открытие виртуального концертного зала на базе МБОУДО Жердевской ДШИ	Заключение договоров подряда	до 01.05.2024
Региональный проект «Творческие люди»					
2	МБУК «Центр культуры и досуга»	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024)	Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»»	Заключение договора подряда на приобретение оборудования	до 01.04.2024
Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» Региональный проект «Формирование городской среды»					
3	МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика	до 01.04.2024
			Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика	до 01.04.2024

			Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика	до 01.04.2024
			Благоустройство общественной территории – г.Жердевка,, ул.Чкалова	ПСД в стадии разработки	до 01.07.2024
4	Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды	Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б (Установка МАФ «Я люблю Бурнак»)	ПСД готово. Ведется подготовка аукционной документация для определения подрядчика	до 01.04.2024
5	Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО		Благоустройство общественной территории по адресу с.Туголуково, ул. Пл. Революции. (Устройство освещения)	ПСД готово. Ведется работа по подбору подрядчика для заключения договора	До 01.04.2024
		Национальный проект «Экология» Региональный проект «Чистая страна»			
6	МКУ «Управление заказчика»		Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад	30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно	Сумма контракта 110,2 млн.руб. Срок окончания работ 24.11.2024 Аванс 30% 33 069 900,00

				2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад».	
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
7	Управление образования администрации Жердевского муниципального округа	Муниципальный бюджет	Создание центра «Точка роста» М.Горьковского, филиала МБОУ «Жердевской СОШ № 2»	Текущий ремонт кабинетов химии, физики М.Горьковский филиал МБОУ «Жердевской СОШ №2».	До 01.05.2024
Региональный проект «Успех каждого ребенка»					
8	Управление образования администрации Жердевского муниципального округа	Муниципальный бюджет	Реализация программ дополнительного образования (открытие Школьного медиацентра)	Заключение договоров на приобретение оборудования для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр».	До 15.05.2023
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
9	Управление образования администрации Жердевского муниципального округа	Муниципальный бюджет	Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2»	Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования	До 01.05.2023
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»					

10	ООО «Независимая строительная компания»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»- Жердевка-Токаревка- Мордово-Мельгуны- Волчки-Орел-Тамбов» протяженностью 7 км.	Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «Независимая строительная компания»	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024
11	ООО «ДОРМОСТРОЙ»		Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженностью 16 км	Подрядчик ООО «ДОРМОСТРОЙ» Начало работ с 27.05.2024 Окончание 01.11.2024	Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024
Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»					
12	МКУ «Управление заказчика»	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа	Подготовлена и размещена в ЕИС аукционная документация. Срок проведения аукциона 20.02.2024	Март 2024
Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»					
13	ООО «АИЖК СТРОЙ»	Национальный проект «Здравоохранение», Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	Строительство ФАП с. Вязовое	Подрядчик ООО «АИЖК СТРОЙ» Контракт 2023 года	Контракт заключен 15.05.2023

